GC5/2/1C/04

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo **č. OIN/000035/2016/DIL** ze dne 25.08.2016

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudimi č R/ 485/2016 ze dne 19.12.2016

1. Smluvní strany

1.1 **Objednatel:**

Název :	**Město Chrudim**	
Adresa :	Resselovo náměstí 77 537 16 Chrudim I	
Zastoupen:	Mgr. Petrem Řezníčkem, starostou města Chrudim	
Osoby oprávněné jednat ve věcech:		
a) smluvních	Mgr. Petr Řezníček, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 469 657 120, 603 871 923
	Hana Piklová	telefon: 469 657 125
	hana.piklova@chrudim-city.cz	
IČO	00270 211	
DIČ	CZ00 270 211	
Bank. Spojení:	ČSOB Chrudim	
Číslo účtu:	104 109 190/0300	
Doručovací adresa:	MěÚ Chrudim, Odbor investic Resselovo nám. 77 537 16 Chrudim	

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:	**GEOGARD s.r.o.**	
Sídlo společnosti:	V Průhonech 685, 537 03 Chrudim 3	
Osoby oprávněné jednat ve věcech:		
a) smluvních	Tomáš Linhart	
b) technických	Tomáš Linhart	
Telefon:	+420602554603	
E-mail:	geogardcr@seznam.cz	
IČ	27530043	
DIČ	CZ27530043	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Chrudim	
Číslo účtu:	1218485359/0800	

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Rekonstrukce schodiště pod Myší dírou, Chrudim“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.11 smlouvy o dílo č. OIN/000035/2016/DIL ze dne 25.08.2016, na akci „Rekonstrukce schodiště pod Myší dírou, Chrudim“, dohodly na následujících změnách rozsahu předmětu díla vyvolanými zjištěnými méněpracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají

tento Dodatek č. 2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna ceny a předmětu plnění z důvodu odpočtu neprováděných zemních (VO – položka č. 89, 93 – práce provedeny v menším objemu), odpočtu 4 ks LED svítidel veřejného osvětlení (VO – pol. č. 1), odpočtu neprováděného kamenného prahu (položka č. 49) a neúčtování DPH u veřejného osvětlení z důvodu přenesené daňové povinnosti.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/0000035/2016/DIL ze dne 25.08.2016 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se v článku 4. Cena mění odst. 4.1.1 následujícím způsobem:

4.1.1.Smluvní cena:

Smluvní cena:	**Cena bez DPH**	**DPH 21 %**	**Cena včetně DPH**
Rekonstrukce schodiště pod Myší dírou, Chrudim	1.285.199,00 Kč	269.892,00 Kč	1.555.091,00 Kč
Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 1	319.926,90 Kč	67.184,65 Kč	387.111,55 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1	1.605.125,90 Kč	337.076,65 Kč	1.942.202,55 Kč
Zemní práce – SOD, Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2	1.287.809,00 Kč	270.439,89 Kč	1.558.248,89 Kč
Veřejné osvětlení – SOD, Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2	265.385,00 Kč	0	265.385,00 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 2	**1.553.194,00 Kč**	**270.439,89 Kč**	**1.823.633,89 Kč**

3. Ostatní ujednání

1. Obsah smlouvy a Dodatku č. 2 včetně všech jejích příloh není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. a na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele).
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 20.12.2016

Za objednatele:

MĚSTO CHRUDIM

.....

Mgr. Petr Řezníček
starosta města

V Chrudimi dne 22.12.2016

Za zhotovitele:

GEOGARD s.r.o.
V Průhonech 685, 537 03 Chrudim 3
IČO: 27530043 DIČ: CZ27530043
mobil: 602 554 603
geogardcr@seznam.cz • www.geogard.cz

.....

Tomáš Linhart
jednatel